

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору подряда № А-16676/1-1-2019 от «31» мая 2019 г.

г. Березовский

« 31 » июля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аква-тэк», в лице директора Поляковой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны, и **Муниципальное унитарное предприятие Березовское водоканализационное хозяйство «Водоканал»**, в лице директора Алешиной Анастасии Алексеевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании письма вх. № 1553 от 23.07.2019 г. от ООО «Аква-тэк», подписали дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 2.1. настоящего Договора читать в следующей редакции:
«2.1. Срок выполнения работ по настоящему Договору:
- начало работ: с момента заключения Договора;
- окончание работ: не позднее 20 августа 2019 года».
2. Пункт 4 Приложения № 2 к настоящему Договору («Техническое задание») читать в следующей редакции:
«4. Сроки выполнения работ:
- начало работ: с момента заключения Договора;
- окончание работ: не позднее 20 августа 2019 года».
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № А-16676/1-1-2019 от «31» мая 2019 г.
5. Остальные пункты настоящего Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменения.

Заказчик

Алешина А.А. /



Подрядчик

Полякова И.В. /





*Крижманов А.А.
Гудриной Е.А.*

*для рассмотрения
и подготовки
ответа*

Общество с ограниченной ответственностью

«Аква-ТЭК»

ИНН 6658365717

КПП 665801001

ОКПО 68376722

Р/С 40702810905020000101

К/С 30101810165770000501

БИК 046577501

в Филиал № 6602 Банка ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург

«22» июля 2019 года. № 7/1

24.07.19

Директору МУП БВКХ «Водоканал»
Алешиной
Анастасии Алексеевны

Уважаемая Анастасия Алексеевна!

В настоящее время общество с ограниченной ответственностью «Аква-тэк» выполняет работы по капитальному ремонту самотечной канализации на участке по пер. Кировский от ул. Театральная, 6 до ул. Загвозкина, 62 (В соответствии с условиями Договора подряда № А-16676/1-1-2019 от 31 мая 2019 г., заключенного между ООО «Аква-тэк» и МУП БВКХ «Водоканал»).

В связи с тем, что часть демонтируемого коллектора на участке от КК-5 до КК-6 была выполнена из стальных толстостенных труб, для выполнения работ по разрушению старого коллектора понадобилось дополнительное оборудование.

Также в связи с технологической необходимостью проведены работы по устройству перекачки стоков.

В связи со всем вышеуказанным, просим Вас продлить сроки выполнения работ по настоящему Договору до 20 августа 2019 г.

С уважением,
Директор ООО «Аква-тэк»



Полякова Ирина Викторовна

*И. Вознесенная
24.07.19*

№ 1553 МУП БВКХ
«ВОДОКАНАЛ»
23 07 2019г